

*Zszedł do mojej rodziny
M. Szwedziński dn. 20.09.2024 r.
Pracownik Sylwester*

URZĄD GMINY W MIRCU

Wpłynęło dn. 2024-09-20 r.

Nr 4007, 2024

podpis *Sylwester*

Zapytanie 35

Interpelacja z dnia: czwartek, 19 września 2024 20:51

*P. Nowak
20.09.2024
*(Signature)**

Autor: Sylwester Spadło

W ubiegłym roku został wykonany projekt oświetlenia w Tychowie Nowym przy ul Kopalnianej 36, działka 232/4. W tym roku było zaplanowane wykonanie tej inwestycji. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, kiedy nastąpi wykonanie tego zadania i ostateczne posadowienie słupa oświetleniowego?

Znak: ORG.III.0003.35.2024

Mirzec dnia 26.09.2024r.

Radny Rady Gminy w Mircu
Sylwester Spadlo

Dotyczy: interpelacji z dnia 19 września 2024 roku cyt. „*W ubiegłym roku został wykonany projekt oświetlenia w Tychowie Nowym przy ul. Kopalnianej 36, działka 232/4. W tym roku było zaplanowane wykonanie tej inwestycji. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, kiedy nastąpi wykonanie tego zadania i ostateczne posadowienie słupa oświetleniowego?*”

W odpowiedzi na Pana interpelację informuję, że dnia 05.07.2023r została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy. Umowa na wykonanie dokumentacji obejmuje swoim zakresem również oświetlenie ul. Jaśminowej w Mircu Stary, Gadka pod lasem, Mirzec Majorat, Mirzec Czerwona, Osiny Majorat.

Termin wykonania prac projektowych zgodnie z umową nr UG.118.07.2023 z dnia 05.07.2023 został wyznaczony do dnia 31.01.2024r. Jednakże w związku z problemami związanymi z uzyskaniem zgód właścicieli działek na posadowienie słupów oświetleniowych oraz trwającymi w Starostwie Powiatowym w Starachowicach zmianami numerów oraz granic działek drogowych i prywatnych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej nr 347031T Osiny Majorat skutkującymi brakiem możliwości wykonania mapy do celów projektowych termin umowy został przedłużony do 30.11.2024r.

Dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje posadowienie czterech słupów oświetleniowych zlokalizowanych na posesjach stanowiących własność prywatną.

Dokumentacja projektowa na poszczególne części umowy systematycznie zostaje przekazywana Zamawiającemu. Zgłoszenie budowy wykonania robót budowlanych polegających na budowie napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego celem doświetlenia drogi gminnej przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

Planowane roboty budowlane związane z budową oświetlenia przy ul. Kopalnianej w miejscowości Tychów Nowy planowane jest na koniec 2024 roku po wyborze Wykonawcy robót.


Mirosław Seweryn